


Framdrift- Planering och uppföljning



- Ledning lagd
Servisledningar
utförs v. 15-26
- Förläggning v. 31-36
- Förläggning v. 24-26
- Förläggning v. 18-24
- Förläggning v. 16-19
- Förläggning v. 12-13
- Förläggning v. 12-19
- Förläggning v. 11-17
- Förläggning v. 9-13
- Förläggning v. 10-12
- Förläggning v. 11-12

SKALA 1:4.000

Planerad schakt