

Projekt	2018						2019						2020												
	jan	feb	mars	april	maj	juni	jan	feb	mars	april	maj	juni	jan	feb	mars	april	maj	juni	jan	feb	mars	april	maj	juni	
Munga													BN 2	samråd				BN 3	granskning					BN 4	LK

BN 1= beslut uppdrag
 BN 2= beslut samråd
 BN1/2= beslut samråd samtidigt som uppdragsbeslut
 BN 3= beslut granskning
 BN(3)4= beslut granskning alternativt antagande direkt
 BN 4= beslut antagande
 KF= beslut antagande
 Intern förberedande process
 Inmätning
 Samrådshandlingar, utredningar, ev MKB
 Samrådsredogörelse/rev, utlåtande
 Tid för samråd, granskning
 LK / BN gk Laga kraft eller godkännande